

**PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL**



CONVENIO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
IPS MUNICIPAL DE IPIALES ESE

Ipiales, Mayo de 2013

INTRODUCCION

Dentro del Plan de Desarrollo “Todos por Dimensión Social e Incluyente “ Todos Incluyente y Equitativo se encuentra Territorial

Ipiales “2012 – 2015” y la por un Ipiales Social, contenido el Plan de Salud

El Plan de Salud Territorial esta comprendido por unos ejes prioritarios y dentro de estos esta el Eje de Salud Publica que esta compuesto por actividades individuales y colectivas; siendo las actividades de salud publica individuales las que se realizan con recursos del POS y las actividades de salud publica colectivas las que se realizan con recursos de destinación especifica del Sistema General de Participaciones y están contenidas en el Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas

Dentro del Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas se debe desarrollar actividades dentro de la Prioridad Seguridad Alimentaria y Nutricional en conjunto entre la Secretaria Municipal de Salud y la IPS Municipal de Ipiales ESE.

Las Metas de Producto y Actividades que debe desarrollar la Secretaria de Salud Municipal y que corresponden a la prioridad de Seguridad Alimentaria y Nutricional son:

1.- META DE PRODUCTO:

Fortalecidos los Planes de SAN en los ejes de consumo, aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad en el Municipio de Ipiales

ACTIVIDAD

Coordinar en forma intersectorial e interinstitucional el Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional

2.- META DE PRODUCTO:

Acreditadas como IAMI las IPS del Municipio de Ipiales

ACTIVIDAD

Contratadas las acciones de la estrategia IAMI: A) Fortalecer la Estrategia IAMI con acompañamiento y seguimiento en la ESE Municipal B) Preparar a la ESE para reacreditacion C) Implementar la Estrategia IAMI en las IPSs del Municipio de Ipiales.

En el documento que se anexa se presentan el Plan de Acción a desarrollar para cumplir lo anteriormente expuesto las actividades que se ejecutaran durante el año 2013, cuyo desarrollo contribuirá a fortalecer la calidad en la prestación de los servicios de salud y el ejercicio de los derechos de madres, padres, familias, niñas y niños menores de seis años que reciben atención de salud en el municipio de Ipiales.

Participantes

IPS MUNICIPAL DE IPIALES ESE	
Centro Local de Salud	Centro de Salud Puenes
Centro de Salud El Charco	Centro de Salud Yerbabuena
Centro de Salud Yaramal	Centro de Salud Las Lajas
Centro de Salud San Juan	Centro de Salud La Victoria
Centro de Salud Las Cruces	Puesto de Salud Teques
Puesto de Salud Chaguaipe	Puesto de Salud Cutuaquer
IPS DE SEGUNDO NIVEL PUBLICAS Y PRIVADAS	
Hospital Civil de Ipiales ESE	Clínica Las Lajas
IPS REGIMEN SUBSIDIADO	
IPS MALLAMAS	IPS EMSSANAR
IPS COMFAMILIAR	IPS LOS ANGELES
IPS INDIGENAS	
IPS GUAITARA	IPS NUBES VERDES
IPS ACIZI	
IPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	
IPS LAS AMERICAS	SALUDCOOP
PROINSALUD	

Objetivo General

Realizar Fortalecimiento del Plan de Nutricional de Ipiales con Seguridad Alimentaria implementada Plan de Seguridad Alimentaria y fortalecer las Estrategias Mujer y la Infancia - IAMI Integral - y Municipio de Ipiales con el fin de prestación de los servicios de salud y derechos de madres, padres, familias, años

Metodología

Seguridad Alimentaria y Coordinación de la Mesa de en Ipiales para el desarrollo del Nutricional e Implementar y Instituciones Amigas de la Atención en las 25 IPS del mejorar la calidad en la el contribuir al ejercicio de los niñas y niños menores de seis

Etapa de preparación y ejecución

Coordinación entre:
Secretaría de Salud y
Gerencia IPS Municipal
de Ipiales ESE

Sensibilización a Equipo
Municipal y Equipos de
las IPS del Municipio

Eventos formativos:
talleres o encuentros

Etapa de Asistencia Técnica y Preevaluación

30 visitas de
Acompañamiento y
Asistencia Técnica a
responsables de promoción
y prevención de las IPS

Elaboración y
Seguimiento a Planes
de Mejoramiento

Se realizara una visita de
preevaluación a las IPS que
en la segunda visita de
asistencia técnica hayan
obtenido un cumplimiento
mayor del 75 %

Etapa de Evaluación Externa y Evaluación Permanente

Se realizara una visita
de Evaluación Externa
a IPS Acreditadas y a
las IPS que obtuvieron
cumplimiento del 90
%

**Informes parciales y
finales de las
actividades realizadas**

Etapa de Preparación y Ejecución

1.- Coordinación

1.1 Coordinación Mesa de Seguridad

Se coordinara con la Subsecretaria de realización de reuniones bimensuales con durante el periodo de Mayo a Diciembre

Alimentaria y Nutricional

Política Social la integrantes de la Mesa de 2013

1.2 Coordinación para la Implementación Estrategia IAMI en las IPS del Municipio

Se realizara coordinación con el Equipo de Salud Pública de la Secretaria de Salud Municipal y Gerentes de las IPS, mediante comunicación escrita y telefónica, con el fin de informar y coordinar con ellos las acciones a realizar y la información que se requiere de las IPS del Municipio para el desarrollo del Proyecto

y Fortalecimiento de la de Ipiales

2.- Encuentro de Sensibilización

2.1 Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Con el fin de realizar abogacía para el adecuado desarrollo del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional se realizara una reunión de sensibilización con los integrantes donde participara la Coordinadora de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Instituto Departamental de Salud de Nariño.

La reunión se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Secretaria de Gobierno Municipal

2.2. Estrategia IAMI

Con el fin de realizar abogacía y coordinación para la implementación y fortalecimiento de las Estrategias IAMI -se realizará un encuentro de sensibilización donde asistirán el Equipo de Promoción y Prevención de las IPS del Municipio, Equipo de Salud Pública de la Secretaria de Salud

El encuentro de sensibilización se llevara a cabo en el auditorio Luis Coral Enriques, del Hospital Civil de Ipiales ESE

3.- Talleres de Capacitación

3.1 Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Se realizara el curso Gestor Social en Política Publica de Seguridad alimentaria y Nutricional, dirigido a equipos operativos de las entidades que integran la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, capacitación que tendrá una duración de 8 horas

Durante dos sesiones de 8 horas diarias se promocionara entre líderes de comunidad la capacitación como Gestores Sociales de SAN

3.2 Estrategia IAMI

Con personal de salud que ha sido preparado por el Instituto Departamental de Salud de Nariño como Evaluadores Externos de IAMI y Consejería de Lactancia Materna se realizaran dos talleres de capacitación basados en metodología participativa, a partir de los saberes y experiencias de los participantes, se utilizaran diferentes técnicas de educación

La duración de los talleres será de 24 horas distribuidas en tres días de 8 horas cada uno. Durante estos días se utilizara 4 horas de práctica en la Institución que los participantes escojan

Al finalizar los talleres de capacitación se entregara un set de material de apoyo para los Comités Institucionales de cada una de las IPS participantes

4.- Reuniones de Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Se desarrollaran 6 reuniones de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional durante el periodo comprendido entre el mes de mayo y el mes de diciembre de 2013.

Dentro de los temas que se trataran dentro de la mesa, se incluirán lo pertinente a la implementación y fortalecimiento de la Estrategia IAMI en el Municipio de Ipiales

Para la primera reunión se solicitara el Plan de acción a desarrollar en los diferentes temas del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional y en cada reunión se ajustara el Plan de Acción de acuerdo a las competencias y/o lineamientos que se establezcan por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y contenidos dentro del Plan Decenal de Salud Pública y sus ejes programáticos

En la reunión del mes de diciembre se presentara el informe consolidado del año 2013, que entregara un resumen de cómo ha sido ejercida la responsabilidad frente a la implementación, fortalecimiento, sostenibilidad de todas las estrategias que beneficien la salud de la población general de Ipiales.

Etapa de Asistencia Técnica y Preevaluación

Estrategia IAMI

Las visitas de Asistencia Técnica se coordinan, orientan y abogan sobre las acciones de cada IPS en la implementación y ejecución de la estrategia IAMI, para lograr el cumplimiento tanto de la ESE Municipal como de las estrategias necesarias para mejorar la nutrición de la población de Ipiales dentro de las acciones de promoción y prevención que desarrollan y la IAMI, en su institución.

realizaran con el objetivo de acciones y competencias de sostenibilidad de la compromisos de los Gerentes las IPS públicas, privadas e con la puesta en marcha de la situación alimentaria y

Dentro de las visitas se solidarizará la metodología para el adelanto de la visita de asistencia técnica, con el fin que las y los representantes del Comité IAMI Institucional y otros Comités, identifiquen aspectos a mejorar y fortalecer, se plantearán compromisos, mediante el diligenciamiento de un nuevo plan de mejoramiento, la aplicación del formulario de Autoapreciación, la observación y la verificación de evidencias que permitan fortalecer las acciones que día a día se realizan en la institución a favor de la salud y nutrición de las familias gestantes y lactantes.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de los pasos de la IAMI, se calificara a las IPS y si presentan un puntaje de 75 % y más se someten a una PREEVALUACION EXTERNA, resultados que serán enviados al Ministerio de Salud e Instituto Departamental de Salud de Nariño

Los procedimientos se realizan en igual forma para IPS acreditadas como para IPS por acreditar.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

La asistencia se ejecutara por medio de reuniones con la Mesa de SAN como con reuniones de los Equipos de trabajo asignados en cada una de las Entidades que conforman los Ejes de SAN

Etapa de Evaluación Externa y Evaluación permanente

1.- Estrategia IAMI

La evaluación externa se realizara a
hayan obtenido un cumplimiento del

IAMI INTEGRAL es una política
cumplimiento se monitorea en
sistema de mejoramiento continuo,
cada IPS, en miras al cumplimiento de
UNICEF y el Ministerio de Salud

El seguimiento permanente se realizara por medio del cumplimiento de unos indicadores que
serán levantados con los integrantes de las IPS participantes

las IPS que en la segunda visita
90 %.

institucional de calidad cuyo
forma parmente a través del
liderado por un coordinador en
los estándares establecidos por la

2.- Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional

La evaluación permanente se desarrollara con el análisis de indicadores que se realizaran dentro
del Observatorio de seguridad Alimentaria y Nutricional que desarrollan los integrantes de la Mesa
de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Productos y Valor de Actividades según etapas del Proyecto

Etapas	Producto	Costo Unitario por actividad	Costo Total
Etapas de Preparación Y Ejecución	Plan y cronograma de actividades teniendo en cuenta la metodología propuesta	\$ 300.000 x mes x 9 meses	2.700.000
	6 Reuniones de Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional	300.000 c / u	1.800.000
	1 Reuniones de sensibilización masiva a Equipo de Secretaria de Salud y Gerentes de IPS de Ipiales quienes participaran en el proyecto.	1.000.000	1.000.000
	2 Talleres de capacitación a funcionarios y personal de IPSs en Lineamientos IAMI Y Consejería de Lactancia Materna	1.000.000 cada uno	2.000.000
	Keet de Material para cada una de las IPS que participan de las capacitaciones	Documentos varios	2.000.000
	3 Cursos como Gestor Social en Política Publica de Seguridad alimentaria y Nutricional dirigido 1 a funcionarios y 2 a comunidad	500.000 cada / uno	1.500.000
Etapas de Asistencia y Preevaluacion	34 Visitas de acompañamiento y asistencia técnica	90.000 c /visita	3.060.000

	Acompañamiento para la elaboración de 17 Planes de Mejoramiento y realizar su seguimiento	90.000 c/ visita	1.530.000
--	---	------------------	-----------

Etapas	Producto	Costo Unitario por actividad	Costo Total
	Preevaluación Externa a IPS con cumplimiento mayor del 75 % a los lineamientos IAMI	90.000 c/ preevaluación	1.530.000
Etapas de Evaluación Externa y Evaluación Permanente	Evaluación Externa a IPS que en la segunda visita de acompañamiento obtienen un cumplimiento del 90 %	3 Evaluadores Externos x \$ 2.000.000	6.000.000
	Informes parciales y final (trimestral, semestral y mensual)	125.000 c/uno (5 en el periodo)	625.000
			\$25.620.000

FORMA DE PAGO

Mayo a Diciembre de 2013 Cada mes \$ 2.452.500

Cronograma